



Ministerio de
**TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN**

Políticas de adquisiciones

Programa de Apoyo a la Agenda Digital – PN-L1153

Métodos de Adquisición

Políticas del BID

Bienes, Obras y Servicios de No Consultoría	
LPI	Licitación Pública Internacional
LPN	Licitación Pública Nacional
CP	Comparación de Precios
CD	Contratación Directa
Consultorías Firmas	
SBCC	Selección Basada en la Calidad y Costo
SCC	Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores
SD	Selección Directa
Consultorías Individuos	
3CV	Comparación de calificaciones de al menos 3 candidatos (Terna)

Sistema Nacional – Ley 2051

Modalidades	
LPN	Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Electrónica (SBE)
LCO	Licitación por Concurso de Ofertas por Método Convencional y SBE
CD	Contratación Directa por SBE

Umbrales de los métodos de adquisición bajo Políticas del BID

Categoría del gasto	Método de contratación	Monto USD
Obras	LPI	= > US\$ 3.000.000
	LPN	US\$ 3.000.000 > = US\$ 250.000
	CP	< US\$ 250.000
Bienes y Servicios	LPI	= > US\$ 250.000
	LPN	US\$ 250.000 > = US\$ 50.000
	CP	< US\$ 50.000
Consultorías firmas	SBCC, SBPF, SBMC, SBC	> = US\$ 200.000 (Publicación UNDB)
	SCC	< US\$ 200.000 (servicios menores según naturaleza y complejidad)
	SD	-
Consultorías Individuos	3CV	-

Umbrales de los métodos de adquisición bajo Sistema Nacional - Ley 2051

Método de Contratación	Rango	Monto USD TC: 6.200 aprox.
Licitación Pública	> 10.000 Jornales Mínimos y hasta USD 250.000	131.000
Licitación por Concurso de Ofertas	> o = 2000 y hasta 10.000 Jornales	131.000
	Mínimos	26.000
Contratación Directa	< 2000 Jornales Mínimos	26.000

Tiempos estimados por Método de Adquisición con Políticas BID

Etapa	Obras, Bienes y Servicios de No Consultoría			Consultorías Firmas			Consultorías Individuos
	LPI	LPN	CP	SBCC	SCC	SD	3CV
Etapa previa	1,3	1,3	0,9	-	-	-	0,8
Expresión de interés y preparación de la SP	-	-	-	1,3	1,3	1,2	-
Etapa de contratación	4,7	3,7	2,8	6,2	3,8	2,4	2,3
<i>Total en días hábiles</i>	132	110	82	165	112	78	69
<i>Total en meses</i>	6	5	3,7	7,5	5,1	3,5	3,1

Tiempos estimados por Método de Adquisición con Sistema Nacional - Ley 2051

Etapa	Duración estimada
	SBE: LPN,LCO y CD
Etapa previa	0,6
Etapa de contratación	2,2
<i>Total en días hábiles</i>	62
<i>Total en meses</i>	2,8